

موضوع مناقصه: « تعویض ورقهای سقف شیروانی کارگاه مرکزی - عملیات ابارها - ابارهای شیمیایی و اتفاق کمبرسور واحد آبزوماکس »

شماره مناقصه: ۱۶-م-۱۴۰۲

با نام و باد خداوتد متعال، جلسه توجیهی قبل از تسليم پيشنهاد نرخ مناقصه فوق الذکر راس ساعت ۹ صبح روز پیشنهاد مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ با حضور نمایندگان کارفرمای در محل سالن آموزش شرکت بالايش نفت تبریز تشکیل و جلسه توسط نماینده امور حقوقی و قراردادها رسما آغاز گردید و بدلیل عدم حضور نمایندگان پیمانکاران مقرر شد مطالب ذیل موارد ذیل به اطلاع مناقصه گران برسد

### ۱- آگاهی از شرح خدمات

مناقصه گران بایستی با مطالعه دقیق مدارک مناقصه، مفاد و شرایط قرارداد، نحوه انجام کار، موقعیت محل اجرای قرارداد و نحوه دسترسی به تسهیلات مربوطه و تمام عواملی که بعنوانی در اجرای خدمات مربوطه موثر است آگاهی کامل داشته باشند و قیمت پيشنهادی خود را با توجه به شرایط قوق محاسبه و ارائه نمایند لذا عدم آگاهی پیمانکار به کلیه عوامل مورد نظر بهیچوجه رافع مستنولیت متنبی از طرف پیمانکار خواهد گردید و هر گونه اعتراضی از ناحیه پیمانکار در این حصوص فاقد اعتبار است.

### ۲- رعایت قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی و پرداخت عوارض و مالیات دولتی

پيشنهاد دهنده‌گان بایستی قبل از محاسبه و ارائه نرخ پيشنهادی خود به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی و همچین امور اقتصادی و دارائی محل مراجعة و با اطلاع و آگاهی کامل از میزان حداقل دستمزد کارگران و مبالغی که طبق قوانین جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران بایستی به ادارات مربور پرداخت نمایند. نرخ پيشنهادی خود را محاسبه و ارائه دهد، بنابراین پس از تسليم ترح پيشنهادی هیچگونه اعتراضی مبنی بر عدم آگاهی از این قوانین پذیرفته نخواهد شد.

### ۳- رد اعتراض در مورد عدم وصول برگ صور تجلسه حاضر

مطالب مطروحه در جلسه مورد تائید بالاگاه قرار گرفته در این صورتجلسه درج گردیده است و متن آن با امضاء نمایندگان بالاگاه (نمایندگان امور قراردادها، اداره HSE و واحد مجری) معتبر بوده و کلیه مدعوین اعم از آنها نیکه در جلسه حضور یافته و یا حاضر نبوده اند موظفند قبل از تاریخ ارائه نرخ به امور حقوقی و قراردادهای شرکت بالايش نفت تبریز مراجعته و یک نسخه از آن را دریافت دارند. بنابراین هیچگونه اعتراضی مبنی بر عدم دریافت صورتجلسه مورد قبول قرار نخواهد گرفت و عاقبت و خسارات ناشی از عدم رعایت این نکات متوجه پیمانکاران خواهد بود و این صورتجلسه جزو اسناد و مدارک قرارداد محسوب خواهد شد.

۴- مناقصه گران با هماهنگی اداره مهندسی عمومی بالاگاه قبل از ارائه پيشنهاد مالی و فنی از سایت بازدید نمودند.



موضوع مناقصه: « تعویض ورقهای سقف شیروانی کارگاه مرکزی - عملیات انسارها -  
انصارهای شیمیایی و آناتک کمپرسور واحد آبزوماکس »

شماره مناقصه: ۱۶-م-۱۴۰۲

- ۵- با توجه به درخواست مناقصه گران مبنی بر زمانبر بودن تهیه ورق ۷۰ و مصادف شدن شروع کار با فصل بارش و سرما، مقرر شد مدت زمان قرارداد شش ماه در نظر گرفته شود.
- ۶- مقرر شد در مورد مبلغ پیش پرداخت به میزان ۲۵٪ و نحوه پرداخت آن، کارفرما بررسی و به مناقصه گران اعلام نماید.
- ۷- بنا درخواست مناقصه گران، مهلت ارائه پاکات تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تمدید گردید.
- ۸- اگر پیمانکاران دارای قرارداد حاری فعال در پالایشگاه تبریز باشند نمی توانند در این مناقصه حضور داشته باشند و پاکات پيشنهادات آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۹- مبلغ قرارداد منعقده هر سرکت پیمانکاری با شرکت پالایش نفت نیریز نباید از سقف ظرفیت مجاز پیمانکاری ایشان که از سوی سازمان برنامه و بودجه در هر سال ابلاغ می شود تجاور نماید.
- ۱۰- ارائه ضرایب مختلف برای ردیف های مختلف مورد قول نمی باشد و مناقصه گران لازم است بک صرب واحد را برای کل ردیفهای جدول برآورد کارفرما پيشنهاد تابند.
- ۱۱- در رابطه با ماده ۱-۵۶-۴- آگهی مناقصه، مقرر شد تعديل قیمت مطابق با ساختهای سازمان برنامه و بودجه و فقط برای آیتمهای فهرست بهابی در نظر گرفته شود.
- ۱۲- افزایش/کاهش حجم کار از محل ۲۵٪ قرارداد، برای جمیع جیری افزایش/کاهش مبالغ تمامی ردیف های قرارداد (مبلغ پیمان) اعمال خواهد شد نه بصورت آیتم به آیتم.
- ۱۳- در مورد افزایش حجم کار آیتم های موجود در قرارداد اصلی (اعم از فهرست بهابی با ستاره دار) و آیتم های حذف فهرست بهابی از محل افزایش ۷۲۵٪ قرارداد، قیمت بر اساس فهرست بهابی مبای قرارداد اصلی و با اعمال ضرایب قراردادی (بدون اعمال ضرایب تجهیز کارگاه) و صربت پيشنهادی پیمانکار، اعمال گردیده و تعديل با همان مبای قرارداد اصلی برداخت خواهد شد ولیکن آیتم های ستاره دار چدید که در جداول منضم به قرارداد اصلی موجود نمی باشند شامل تعديل خواهند شد.

صور ت مجلس جلسه توجیهی قبل از تسليم پيشنهاد نرخ

موضوع مناقصه: « تعویض ورقهای سقف شیروانی کارگاه مرکزی - عملیات انبارها -

شماره مناقصه: ۱۶-م-۱۴۰۲

انبارهای شبیه‌سازی و آنافق کمپرسور واحد آبزوماکس »

**۱۴**- کارهای جدیدی که در ارتباط با موضوع قرارداد و بصورت کارهای فهرست بهایی با ستاره دار، از محل افزایش ۲۵٪ قرارداد به پیمانکار ارجاع شود نباید از ۱۰٪ مبلغ فرارداد بیشتر باشد (بر اساس مفاد ماده ۲۹ تسبیح قراردادهای استاندارد اینمه سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و شرکت پالایش نفت تبریز)

**۱۵**- افزایش حجم کار فرارداد بابت کارهای جدید مرتبط با موضوع قرارداد (اعم از فهرست بهایی با ستاره دار) با سقف ۱۰٪ مبلغ قرارداد از محل افزایش ۲۵٪ قرارداد با اخذ مجوز از مدیر عامل محترم (با رعایت حدود اختیارات) قابل انجام است و همچنین برای افزایش کارهای جدید بیش از ۱۰٪ مبلغ قرارداد و یا افزایش بیش از ۲۵٪ مبلغ قرارداد، با تنظیم الحاقیه و اخذ مجوز هیات مدیره انجام خواهد شد.

**۱۶**- جایگای کارکرد پیمانکار در ردیف های قرارداد و ارائه صورت وضعیت کارکرد منفی در ردیف های آنالیز قرارداد ممکن است و در صورت ارائه کارکرد منفی در صورت وضعیت کارکرد، صورت وضعیت مربوطه فاصل بررسی و برداخت تحواهد بود.

**۱۷**- برای تعیین قیمت آیتم های ستاره دار جدید از یکی از روشهای ذیل به انتخاب کارفرما استفاده خواهد شد.

- برای تعیین قیمت آیتم های ستاره دار جدید (مرتبط با تامین بجهیز یا کالا) پیمانکار باید سه فقره استعلام کتبی از متابع مرتبط انجام دهد و متعاقباً استعلامهای کتبی مذکور در جلسه ای با حضور تماشندگان کارفرما، اداره تاظر و پیمانکار گشایش گردد و کمنرین قیمت ارائه شده با اعمال ضرایب قراردادی و ضریب پیشنهادی پیمانکار منای عمل قرار گیرد.

- تعیین قیمت آیتم های ستاره دار جدید بر اساس روش آنالیز بهای ردیف های فهارس بهای مربوطه انجام گیرد

**۱۸**- در صورتیکه بر اساس گزارش کتبی تاظر، سرکت طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی ساکنی کوتاهی و قصور داشته باشد :

- در مرحله اول جریمه ای معادل یک صدم قیمت کل فرارداد، از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
- در مرحله دوم جریمه ای معادل معادل دو صدم قیمت کل فرارداد، از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
- در مرحله سوم جریمه ای معادل معادل سه صدم قیمت کل فرارداد، از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
- در صورت تکرار قصور و کوتاهی در اجرای تعهدات از طرف پیمانکار بیش از سه بار و با در صورتی که مبلغ کل جریمه ها بیش از بیج درصد مبلغ کل قرارداد باشد موضوع در هیأت حل اختلاف بررسی و تصمیم گیری می شود



صورتجلسه توجیهی قبل از تسلیم پیشنهاد فروخت

موضوع مناقصه: «تعویض ورقهای سقف شیروانی کارگاه مرکزی - عملیات انبارها -  
انبارهای شیمیایی و آفاک کمپرسور واحد آبزوماکس»

شماره مناقصه: ۱۶-م-۱۴۰۲

- ۱۹- کارفرما هیچ تسهیلاتی اعم از ایاب و ذهب، لباس کار و تجهیزات ایمنی و ... به بیمانکار نخواهد داد.
- ۲۰- کارفرما برای ارائه یک وعده غذا به کارکنان بیمانکار، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
- ۲۱- ماده ۶۶ شرایط خصوصی به تصریح ذیل اصلاح میشود: در صورت تأخیر غیرمجاز بیمانکار در تکمیل کارهای موضوع قرارداد نسبت به برنامه زمانی قرارداد، بابت هر روز تأخیر غیر مجاز از طرف بیمانکار، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از مطالبات بیمانکار کسر می گردد. در صورتیکه جریمه مذکور بیش از پنج درصد مبلغ کل قرارداد باشد موضوع در هیأت حل اختلاف بررسی و تصمیم گیری می شود.
- ۲۲- برداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های بیمه به عهده و هزینه بیمانکار است.
- ۲۳- در مورد نحوه آزادسازی ۵٪ اول کسورات حسن انجام کار و میوط نمودن آن به مقاصد حساب سامن احتماعی، کارفرما از امور مالی استعلام و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
- ۲۴- حضور یک نفر کارشناس HSE در قرارداد و در صورتیکه جبهه های کاری همزمان در جند محل باشد برای هر جبهه کاری یک نفر کارشناس HSE الزامی میباشد.

